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La 
ce FASE 1 - OPERE EDILI E STRADALI
La 
ce Allestimento del cantiere, installazione baracche,posa recinzioni 100%

segnaletica provvisoria , ev. semaforo 100%
D
all sbancamento e scotico  aiuola centrale rotonda 100%

fresatura bordo rotatoria e attraversamenti 100%

sbancamento sottofondo diametro 27 m 100%

rimozione cordoli in granito  e pavimentazione in acciottolato 100%

sbancamento sottofondo diametro 27 m 100%

posa cordoli in cls e cordoni in granito 100%

strato di sottofondo per appoggio vasca 100%

getti complementari in cls 100%

armatura e casseri fontana 100%

posa cavidotti e predisposizione impianti, camerette 50%

posa ancoraggi e tirafondi 100%

getto vasca 100%

posa cavidotti e predisposizione impianti,camerette 50%

predisposizione pompa di riclico vasca 100%

prove di piastra , invio provini 100%

reinterri 100%

impermeabilizzazione vasca 100%

ripristino asfalti e posa chiusini 100%
La 
ce FASE 2 - IMPIANTI

Fornitura e messa in opera di nucleo pompa per riciclo 100%

Fornitura e posa di armadio per q.e. 100%

Fornitura e posa di stazione di pompaggio fontana 100%

Fornitura e posa di stazione di giochi d'acqua 100%

Fornitura e posa di stazione di impianto di illuminazione 50%

Re-impermeabilizzazione vasca 100%

Fornitura e posa di stazione di impianto di illuminazione 50%

Esempio di blocco con titolo di faseFASE 3 - ELEMENTI DECORATIVI

Delimitazione con  new jersey 100%

Fornitura e posa steli decorativi in acciaio inox  compreso inghisaggio 100%

Fornitura e posa in opera di scritta perimetrale in acciaio Corten 100%

Prove di trazione acciaio 100%

Rripristino segnaletica orizzontale bianca 100%

Smobilizzo e pulizia cantiere 100%
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